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1 – INTRODUÇÃO 
 

Este Relatório de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades 

previstas no termo de parceria no período de 01 de abril de 2022 a 30 de junho de 

2022, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram 

alcançados.  

 

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e ao artigo 48 do c, 

será apresentado, neste relatório, o comparativo entre as metas propostas e os 

resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, 

de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para 

superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Serão 

apresentados, ainda, os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e 

previdenciária da Oscip, bem como os anexos comprobatórios de entrega de 

produtos/indicadores previstos para o período. 
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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS 

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS1  

Área Temática Indicador Peso (%) 

Metas Resultados 

2° Período Avaliatório 
01/04/22 a 30/06/22 

1 
Operacionalização e 

manutenção do PERD 

1.1 Percentual de manutenção e ampliação dos aceiros 15 - - 

1.2 
Percentual de projetos de arquitetura e engenharia elaborados em 

relação ao demandado 
15 - - 

2 Fortalecimento da Gestão 

2.1 Percentual de atualização dos planos elaborados 15 - - 

2.2 Número de atividades para aumentar a visibilidade do PERD 10 - - 

2.3 
Número acumulado de projetos de captação de recursos 

financeiros submetidos 
10 - - 

2.4 
Número acumulado de parcerias para alcance dos objetivos do 

PERD 
10 - - 

5 
Fortalecimento de 

Pesquisas 

5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas 10 - - 

5.2 
Número de publicações de pesquisas disponibilizadas no banco de 

dados e organizadas na biblioteca do PERD 
15 - - 

                                                 
1 Este Quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Termo de Parceria/Termo Aditivo. Naqueles que não existe meta para o período, as colunas 

de metas e resultados devem ser preenchidas com “-”. 
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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: 

 

Área Temática -  

Indicador -  

Meta - 

Resultado - 

 
Não há indicadores previstos para o segundo período avaliatório. 
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3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS 

 

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS 

Área Temática Produto 
Peso  
(%) 

Término 
Previsto 

(dd/mm/aaaa) 

Término 
Realizado 

(dd/mm/aaaa) 
Status 

2 
Fortalecimento da 

Gestão 

2.1  Elaborar Plano de Trabalho Geral  2 30/06/2022  30/06/2022 
Produto Entregue e Aprovado pelo IEF 

em 30/06/2022 

2.2 Elaborar Plano de Manejo 

1 31/08/2022 - 
Em elaboração o Termo de Referência 

e o Edital de Contratação 

3 31/03/2023 - Não se aplica 

3 30/11/2023 - Não se aplica 

2.3 Elaborar Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional 

1 31/05/2023 - Não se aplica 

2 30/09/2023 - Não se aplica 

2 30/06/2025 - Não se aplica 

2 31/09/2025 - Não se aplica 

1 20/12/2025 - Não se aplica 

2.4 Elaborar Plano de Sustentabilidade Financeira do PERD 
1 30/11/2022 - Não se aplica 

7 30/06/2023 - Não se aplica 

2.5 

Estruturar pleito de reconhecimento do PERD como sítio do 
patrimônio mundial natural da humanidade pela UNESCO 

 
 

4 31/08/2024 - Não se aplica 
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Área Temática Produto 
Peso  
(%) 

Término 
Previsto 

(dd/mm/aaaa) 

Término 
Realizado 

(dd/mm/aaaa) 
Status 

3 
Uso Público e 

Educação Ambiental 

3.1 Elaborar Plano de Uso Público  

 0,5 31/12/2023 -  Não se aplica 

4 30/06/2024 - Não se aplica 

0,5 31/08/2024 - Não se aplica 

3 31/12/2024 - Não se aplica 

3.2 Implantar Torre de Observação  

 2  31/10/2023 -  Não se aplica 

2 31/01/2024 - Não se aplica 

4 30/11/2024 - Não se aplica 

4 
Fortalecimento da 
Proteção do PERD 

4.1 
Elaborar Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e 

Monitoramento 

1 31/05/2023 - Não se aplica 

2 31/08/2023 - Não se aplica 

3 31/12/2023 - Não se aplica 

1 31/01/2024 - Não se aplica 

4.2 

 
 
 
 

Implantar sistema de videovigilância 
 
 
 

3 31/03/2024 - Não se aplica 

2 31/05/2024 - Não se aplica 

3 30/11/2024 - Não se aplica 
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Área Temática Produto 
Peso  
(%) 

Término 
Previsto 

(dd/mm/aaaa) 

Término 
Realizado 

(dd/mm/aaaa) 
Status 

5 
Fortalecimento 

de pesquisas 
5.1 

Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do 
PERD 

1 30/06/2023 - Não se aplica 

3 31/01/2024 - Não se aplica 

5 30/11/2024 - Não se aplica 

6 
Fortalecimento 

da 
comunicação 

6.1 Elaborar Plano de Comunicação e Marketing 

1 31/07/2024 - Não se aplica 

2 31/10/2024 - Não se aplica 

3 31/01/2025 - Não se aplica 

6.2 Elaborar portfólio de produtos de comunicação e marketing 8 31/07/2025 - Não se aplica 

7 
Regularização 
fundiária do 

PERD 

7.1 Elaborar de plano de trabalho para regularização fundiária do PERD 1 31/03/2023 - Não se aplica 

7.2 
Retificação e regularização da matrícula nº R.1-6.897 em nome do 

IEF 

5 31/12/2023 - Não se aplica 

2 31/08/2024 - Não se aplica 

7.3 
Produção e juntada de documentos para a regularização fundiária 

de duas áreas de ampliação do PERD 
5 31/12/2023 - Não se aplica 

7.4 
Estudo de georreferenciamento para retificação e ampliação dos 

limites do PERD 

2 31/07/2024 - Não se aplica 

2 30/11/2024 - Não se aplica 
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3.1 – Detalhamento da realização dos produtos 

 

Área Temática Fortalecimento da Gestão  

Produto 2.1. Elaborar Plano de Trabalho Geral  

Previsão de Término 30/06/2022 

Término Realizado 30/06/2022 

Status Produto aprovado pelo IEF 

 
O Plano de Trabalho Geral do Termo de Parceria foi elaborado pelo Instituto Ekos e 

aprovado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) no dia 30 de junho de 2022, 

conforme prazos estabelecidos. 

 

O Plano de Trabalho apresenta maior detalhamento de escopo, atividades a serem 

realizadas, recursos necessários, pontos de atenção que devem ser considerados pelas 

equipes de planejamento e coordenação e supervisão do Termo de Parceria e 

sugestões de melhoria para produtos, indicadores e responsabilidades previstas nas 

sete Áreas Temáticas do Termo de Parceria. O Plano de Trabalho também apresenta o 

cronograma detalhado de todas as atividades a serem realizadas no ano de 2022 (Ano 

1 do Termo de Parceria), conforme acordado em reunião entre o IEF e Instituto Ekos 

em 15 de junho de 2022, na Cidade Administrativa do Governo Estadual de Minas 

Gerais, em Belo Horizonte/MG. 

 

O documento tem como objetivo orientar o trabalho de maneira integrada entre as 

instituições parcerias e deverá ser revisitado anualmente, ou a qualquer momento em 

que a equipe de Coordenação e a equipe Supervisora do Termo de Parceria dos 

trabalhos entendam que seja necessário.   

 

Sua primeira versão foi enviada no dia 24 de junho para análise e revisão do IEF. Em 29 

de junho de 2022, o IEF fez a devolutiva da primeira versão, apontando os ajustes 

necessários e nesta mesma data foi realizada uma reunião virtual entre a equipe IEF e 

a equipe do Instituto Ekos para alinhar as recomendações e alterações propostas pelo 

IEF, bem como esclarecer dúvidas sobre apontamentos feitos nos arquivos 

disponibilizados. Após a reunião foi enviado ao IEF a versão final do Plano de Trabalho 

Geral do Termo de Parceria. 
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 Em 30 de junho, o IEF solicitou alterações complementares, as quais foram analisadas 

e atendidas pelo Instituto Ekos no mesmo dia. Ao final do dia 30 de junho o IEF 

confirmou a entrega e aprovação do produto “Plano de Trabalho Geral”, sinalizando a 

necessidade de celebração de um TAS (Termo de Alteração Simples), conforme 

sugerido no documento, para adequação dos prazos de execução e entrega dos 

produtos.  

 

Cabe lembrar que a celebração do novo TAS (TAS-02) não impacta no prazo final do 

Termo de Parceria (31/12/2025) celebrado entre as instituições, mas apenas adequa 

os períodos de execução (início e término) de alguns produtos e antecipa para o ano 1 

do termo o Programa de Trabalho da Área 7.  

 

Destaca-se que as mudanças se devem à necessidade de ajuste do cronograma 

identificado e acordado pela equipe do Termo de Parceria. Outras questões relevantes 

também foram mapeadas e informadas em detalhe no Plano de Trabalho e 

consideradas no cronograma de execução do presente relatório. 



 

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DAS EXECUÇÕES DO TRIMESTRE 

4.1. Contratações 

 

Conforme indicado no Plano de Trabalho Geral durante o segundo período avaliatório 

foi realizada a primeira etapa de contratação dos profissionais que compõem parte da 

equipe técnica e administrativa do Instituto Ekos para execução do Termo de Parceria. 

 

A equipe contratada, que iniciou seu trabalho em 01 de junho de 2022, é composta 

pelos seguintes profissionais: 

1. 01 Gerente Geral do contrato;  

2. 01 Gerente de Planejamento Estratégico;  

3. 02 Coordenadores Técnicos; e 

4. 01 Coordenadora Administrativa.  

Neste período também foi iniciado o processo da segunda etapa de contratação de 

pessoal, conforme editais 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022 e 09/2022, 

devidamente divulgados no site do Instituto Ekos, referentes às vagas de equipes 

técnica e administrativa que ficarão sediadas em Marliéria (MG).  Os(as) novos(as) 

contratados(as) deverão iniciar seus trabalhos em agosto de 2022. 

 

4.2. Revisão do Plano de Manejo do PERD 

 

Além da realização do Plano de Trabalho Geral, no mês de junho foi iniciada a 

discussão entre o Instituto Ekos e o IEF sobre a Revisão do Plano de Manejo do PERD e 

o Diagnóstico Socioeconômico da Zona de Amortecimento (ZA) do PERD para 

alinhamento das expectativas das duas instituições parceiras sobre a forma de 

elaboração deste produto, o qual  terá sua primeira entrega (Plano de Trabalho para 

revisão do Plano de Manejo do PERD) e avaliação no próximo período avaliatório (3º 

período - 01 de julho a 30 de setembro de 2022). 

 



 

Foi proposto pelo Instituto Ekos a criação do Comitê Técnico do Termo de Parceria, 

formado por representantes do Instituto Ekos e do IEF, instância consultiva do Termo 

de Parceria para assuntos de ordem técnica, conforme explicitado no Plano de 

Trabalho Geral. O Comitê Técnico será responsável por elaborar o Termo de Referência 

para a contratação de consultorias especializadas, tanto para o Plano de Manejo, 

quanto para outras contratações necessárias à execução do Termo de Parceria, além 

do acompanhamento técnico integral dos trabalhos. 

 

Além desta novidade, foi realizado nos dias 30 de junho e 01 de julho de 2022 um 

webinar sobre a definição de diretrizes para revisão do Plano de Manejo, evento 

proposto e organizado pelo IEF com convidados do ICMBio e do IEF , incluindo gestores 

de outras Unidades de Conservação, com experiências distintas na elaboração de 

Planos de Manejos a partir do Roteiro Metodológico para elaboração de Planos de 

Manejo do ICMBio (2018). 

 

Em acolhimento às propostas apresentadas pelos participantes e pelos representantes 

do IEF, o Instituto Ekos iniciou a elaboração  do Edital de Seleção Pública e do Termo 

de Referência para a revisão do Plano de Manejo, o qual será analisado conjuntamente 

com o IEF e Comitê Técnico. 

 

4.3. Abertura de conta corrente e de fundo de reserva 

 

Após a abertura da Filial do Instituto Ekos Brasil em Belo Horizonte, nos meses de maio 

e junho de 2022 foram abertas duas contas correntes na Instituição Banco Itaú 

Unibanco S.A., sendo uma para utilização de movimentação diária e outra para compor 

o fundo de reserva do Termo de Parceria. 

 

No dia 30 de maio de 2022 houve a transferência do primeiro e segundo repasses 

financeiros do Termo de Parceria, referentes aos sete primeiros meses do ano 1, nos 

valores de R$ 1.223.042,43 e R$ 1.249.418,39, respectivamente. 

 



 

Em conformidade ao Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, foi providenciada a 

contratação de um produto de investimento junto à esta Instituição Bancária, 

optando-se por CDB Renda Fixa de Liquidez Imediata, e realizada a primeira aplicação 

no valor de R$ 2.470.000,00 no dia 07 de junho de 2022. 

 

4.4. Aquisição de Bens 

 

Foi iniciado o processo de cotações e aquisição de bens conforme indicado na planilha 

do memorial descritivo do Termo de Parceria. Especificamente no mês de junho foi 

confirmada a aquisição de computadores para a equipe técnica e administrativa 

contratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 –CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme previsto no 1º relatório de período avaliatório, o prazo definido para 

entrega e aprovação do Plano de Trabalho Geral do Termo de Parceria era o dia 30 de 

junho de 20222. Conforme apresentado neste relatório, a entrega e aprovação do 

produto aconteceram dentro do prazo estabelecido.  

 

A partir do levantamento de pontos de atenção indicados no Plano de Trabalho Geral, 

as entidades parceiras avaliaram a necessidade de elaboração de Termo de Alteração 

Simples para o Termo de Parceria 51/2021 firmado entre o Instituto Ekos e o IEF, nos 

termos do art. 58, do Decreto estadual 47.554/2018, §§ 4º a 6º.  

 

O Termo de Alteração Simples (TAS-02) deverá prever ajustes no cronograma e escopo 

de algumas atividades, conforme indicado abaixo (e justificado em maiores detalhes 

no Plano de Trabalho Geral): 

• Alteração do cronograma de revisão do Plano de Manejo do PERD; 

• Alteração do escopo do produto inicialmente denominado de “Dossiê para 

pleito de reconhecimento do PERD como Patrimônio Natural da Humanidade 

junto à UNESCO” para elaboração de “Parecer Técnico sobre a viabilidade da 

candidatura do PERD junto ao Governo Federal”; 

• Revisão do Indicador relacionado ao número de indexação de exsicatas, com 

acréscimo de 1 período avaliatório (3 meses);  

• Adequação do cronograma de elaboração do Banco de Dados de Pesquisa; 

• Recomendação para elaboração do Plano de Trabalho de Regularização 

Fundiária no Ano 1 (2022) com o objetivo de avaliar a situação da estrutura 

fundiária atual do PERD e iniciar o planejamento detalhado das atividades da 

área temática 7 do Programa de Trabalho do Termo de Parceria. 

                                                 
2 Destaca-se que o início do trabalho da equipe técnica do Termo de Parceria aconteceu em 01 de junho 
de 2022. Deste modo, evidencia-se que houve uma força tarefa entre o Instituto Ekos e IEF para que os 
produtos esperados para o 2º período avaliatório fossem executados em um mês. 



 

A partir dessas considerações e acordos estabelecidos com o IEF ao longo desse 

trimestre, recomenda-se a realização das alterações propostas e indicadas acima para 

que o cronograma de produtos e indicadores do Termo de Parceria sejam viabilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  

 

Como a contratação de pessoal foi efetivada no dia 01 de junho de 2022, as obrigações 

trabalhistas ocorrerão no mês posterior (julho de 2022). Por esse motivo, os 

comprovantes serão apresentados no próximo período avaliatório. 

 

Seguem em anexo as demais certidões do Instituto Ekos. 

 

 

 

 
  



 

 

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA Oscip  

 

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas 

neste Relatório de Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos 

indicadores e produtos estão organizadas e arquivadas junto ao INSTITUTO EKOS 

BRASIL e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por 

representantes do INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS ou representantes de órgãos 

de controle e auditoria do Governo do Estado de Minas Gerais.  

 

Belo Horizonte, 11 de julho de 2022. 

 

 

 

Diretora Presidente do Instituto Ekos Brasil 


