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1 – INTRODUÇÃO 
 

Este Relatório de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades 

previstas no Termo de Parceria 51/2021 no período de 01 de outubro de 2022 a 31 de 

dezembro de 2022, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o 

período foram alcançados.  

 

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e ao artigo 48 do 

Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado, neste relatório, o comparativo 

entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de informações 

relevantes acerca da execução e de propostas de ação para superação dos problemas 

enfrentados na condução das atividades. Serão apresentados, ainda, os comprovantes 

de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da OSCIP. 
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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS 

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS1  

Área Temática Indicador Peso (%) 

Metas Resultados 

4° Período Avaliatório 
01/10/22 a 31/12/22 

1 
Operacionalização e 

manutenção do PERD 

1.1 Percentual de manutenção e ampliação dos aceiros 15 - - 

1.2 
Percentual de projetos de arquitetura e engenharia elaborados em 

relação ao demandado 
15 - - 

2 Fortalecimento da Gestão 

2.1 Percentual de atualização dos planos elaborados 15 - - 

2.2 Número de atividades para aumentar a visibilidade do PERD 10 - - 

2.3 
Número acumulado de projetos de captação de recursos 

financeiros submetidos 
10 - - 

2.4 
Número acumulado de parcerias para alcance dos objetivos do 

PERD 
10 - - 

5 
Fortalecimento de 

Pesquisas 

5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas 10 375 375 

5.2 
Número de publicações de pesquisas disponibilizadas no banco de 

dados e organizadas na biblioteca do PERD 
15 - - 

 
1 Este Quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Termo de Parceria/Termo Aditivo. Naqueles que não existe meta para o período, as colunas 

de metas e resultados devem ser preenchidas com “-”. 
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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados 

 

Área Temática 05 Fortalecimento de Pesquisas 

Indicador 5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas 

Meta 375 Exsicatas Indexadas 

Resultado 375 Exsicatas Indexadas  

 
A meta do indicador “5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas” para o 4° 

Período Avaliatório foi cumprida pelo Instituto Ekos Brasil, com a indexação das 375 

exsicatas previstas para o período. O relatório comprobatório foi enviado para o IEF 

em 05 de dezembro de 2022 e validado pela instituição em 16 de dezembro de 2022. 

 

Além da meta do indicador, foram identificadas necessidades de aquisições de 

equipamentos para melhor funcionamento do herbário do PERD. Essas demandas 

foram compartilhadas com o órgão gestor do PERD em 13 de outubro de 2022. Em 26 

de outubro de 2022 o pedido de compras destes equipamentos foi formalizado pelo 

IEF.  

 

Os equipamentos adquiridos foram o freezer, estufa, desumidificador, ar-condicionado 

e lupa (microscópio estereoscópio). Foram também realizadas as compras de insumos 

para o funcionamento do herbário. Somado aos insumos e equipamentos, o herbário 

do PERD foi veiculado ao Jabot, software de indexação do Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro, e passará a incorporar as novas exsicatas indexadas através desta plataforma, 

substituindo o antigo software (BRAHMS).  

 

A partir dessa reestruturação, o herbário do PERD conta com os recursos necessários 

para ampliação de sua coleção botânica, bem como para receber adequadamente 

pesquisadores(as) de flora para utilizar sua estrutura. 

 

Especificamente sobre a coleção botânica, sua composição foi minuciosamente 

avaliada nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022. Identificou-se que 

não há 2000 exsicatas na coleção atual, conforme indicado no Termo de Parceria, mas 

sim 1390, ou seja, 610 a menos do que estava posto como passivo a ser incorporado 
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pela OSCIP ao herbário do PERD. Desse modo, recomenda-se avaliação conjunta sobre 

a meta do indicador 5.1. de Indexação de Exsicatas. 

 

Para criar um procedimento de contínua ampliação da coleção botânica do herbário, 

ampliar sua visibilidade e visibilidade do Parque, foi construído nesse quarto trimestre 

um reposicionamento da missão do herbário. Foram elencados os critérios para 

ampliação da coleção, bem como estratégias de parcerias a serem estabelecidas com 

outras instituições. Foi feito um inventário das Instituições de Ensino Superior (IES) da 

região que são potenciais parceiras e dos herbários que poderão doar duplicatas de 

exsicatas ao herbário do PERD. Além deste olhar estratégico, foi obtido pelo Instituto 

Ekos Brasil a licença para coleta de espécimes vegetais dentro do Parque para que a 

composição do herbário seja ampliada. As propostas de reposicionamento e parcerias 

foram enviadas ao IEF em 23 de dezembro de 2022 e recomenda-se uma reunião 

sobre o tema na segunda quinzena de janeiro de 2023 para elaboração de um plano de 

trabalho.  
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3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS 

 

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS 

Área Temática Produto 
Peso  
(%) 

Término 
Previsto 

(dd/mm/aaaa) 

Término 
Realizado 

(dd/mm/aaaa) 
Status 

2 
Fortalecimento da 

Gestão 

2.1  Elaborar Plano de Trabalho Geral  2 30/06/2022  30/06/2022 
Produto Entregue e Aprovado pelo IEF 

em 30/06/2022 

2.2 Elaborar Plano de Manejo 

1 30/09/2022 28/09/2022 
Plano de Trabalho para revisão do 

Plano de Manejo Entregue e Aprovado 
pelo IEF em 28/09/2022 

3 30/04/2023 - Não se aplica 

3 30/11/2023 - Não se aplica 

2.3 Elaborar Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional 

1 31/05/2023 - Não se aplica 

2 30/09/2023 - Não se aplica 

2 30/06/2025 - Não se aplica 

2 30/09/2025 - Não se aplica 

1 20/12/2025 - Não se aplica 

2.4 Elaborar Plano de Sustentabilidade Financeira do PERD 
1 31/08/2023 - Não se aplica 

7 31/03/2024 - Não se aplica 

2.5 
Estruturar pleito de reconhecimento do PERD como sítio do 
patrimônio mundial natural da humanidade pela UNESCO 

 
4 31/08/2024 - Não se aplica 
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Área Temática Produto 
Peso  
(%) 

Término 
Previsto 

(dd/mm/aaaa) 

Término 
Realizado 

(dd/mm/aaaa) 
Status 

 

3 
Uso Público e 

Educação Ambiental 

3.1 Elaborar Plano de Uso Público  

 0,5 31/12/2023 -  Não se aplica 

4 30/06/2024 - Não se aplica 

0,5 31/08/2024 - Não se aplica 

3 31/12/2024 - Não se aplica 

3.2 Implantar Torre de Observação  

 2  31/10/2023 -  Não se aplica 

2 31/01/2024 - Não se aplica 

4 30/11/2024 - Não se aplica 

4 
Fortalecimento da 
Proteção do PERD 

4.1 
Elaborar Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e 

Monitoramento 

1 31/05/2023 - Não se aplica 

2 31/08/2023 - Não se aplica 

3 31/12/2023 - Não se aplica 

1 31/01/2024 - Não se aplica 

4.2 

 
 
 
 

Implantar sistema de videovigilância 
 
 

3 31/03/2024 - Não se aplica 

2 31/05/2024 - Não se aplica 

3 30/11/2024 - Não se aplica 
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Área Temática Produto 
Peso  
(%) 

Término 
Previsto 

(dd/mm/aaaa) 

Término 
Realizado 

(dd/mm/aaaa) 
Status 

 

5 
Fortalecimento 

de pesquisas 
5.1 

Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do 
PERD 

1 30/06/2023 - Não se aplica 

3 31/01/2024 - Não se aplica 

5 30/11/2024 - Não se aplica 

6 
Fortalecimento 

da 
comunicação 

6.1 Elaborar Plano de Comunicação e Marketing 

1 31/07/2024 - Não se aplica 

2 31/10/2024 - Não se aplica 

3 31/01/2025 - Não se aplica 

6.2 Elaborar portfólio de produtos de comunicação e marketing 8 31/07/2025 - Não se aplica 

7 
Regularização 
fundiária do 

PERD 

7.1 Elaborar de plano de trabalho para regularização fundiária do PERD 1 31/03/2023 - Não se aplica 

7.2 
Retificação e regularização da matrícula nº R.1-6.897 em nome do 

IEF 

5 31/12/2023 - Não se aplica 

2 31/08/2024 - Não se aplica 

7.3 
Produção e juntada de documentos para a regularização fundiária 

de duas áreas de ampliação do PERD 
5 31/12/2023 - Não se aplica 

7.4 
Estudo de georreferenciamento para retificação e ampliação dos 

limites do PERD 

2 31/07/2024 - Não se aplica 

2 30/11/2024 - Não se aplica 
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3.1 – Detalhamento da realização dos produtos 

 

Área Temática - 

Produto - 

Previsão de Término - 

Término Realizado - 

Status - 

 
Não há produtos previstos para o 4° Período Avaliatório. 



 

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DAS EXECUÇÕES DO TRIMESTRE 

4.1. Administrativo e financeiro 

4.1.1. Contratações 

Durante o 4° Período Avaliatório o Instituto Ekos concluiu três processos seletivos para 

novas contratações locais. Os editais dos processos de seleção foram disponibilizados 

no site do Instituto Ekos em 05 de setembro de 2022, conforme Regulamento de 

Compras e Contratações (RCC). Os(as) contratados(as) pelos processos seletivos foram 

05 agentes de serviço de parque (edital 11/2022); 01 auxiliar de serviços gerais (edital 

12/2022); e 01 assistente administrativa (edital 13/2022). Após a conclusão de todas as 

etapas dos processos de seleção, os(as) colaboradores(as) aprovados(as) iniciaram sua 

atuação no Parque em 01 de dezembro de 2022.  

 

4.1.2. Aquisição de Materiais e Bens Permanentes 

No 4° Período Avaliatório foram viabilizadas diversas aquisições, conforme demanda e 

entendimento comum do Instituto Estadual de Florestas e Instituto Ekos Brasil. A 

Figura 1 apresenta as aquisições concluídas no 4º trimestre para a Área Temática 1 

(AT1 - Operacionalização e Manutenção) e a Figura 2 apresenta as aquisições 

realizadas para a Área Temática 5 (AT5 - Fortalecimento da Pesquisa). 

 

Figura 1. Aquisições do 4º Período Avaliatório. Área Temática 1 – Operacionalização e Manutenção. 

 

Elaborado pelos(as) autores(as). 

 



 

Figura 2. Aquisições do 4º Período Avaliatório.  Área Temática 5 – Fortalecimento da Pesquisa. 

 

Elaborado pelos(as) autores(as). 

 

As aquisições realizadas para a AT1 somaram o total de R$ 56.829,25 e as aquisições 

realizadas para a AT5 somaram o total de R$ 17.072,05. 

 

Em 01 de dezembro de 2022 foi divulgado no site do Instituto Ekos Brasil o Edital de 

Seleção Pública 02/2022 para aquisição de veículo para apoio ao TP 51/2021. O Edital 

está em processo de análise das propostas recebidas, com previsão de encerramento 

no próximo Período Avaliatório. 

 

Todas as aquisições de materiais, bens e equipamentos seguiram as normas 

estabelecidas no RCC do Instituto Ekos Brasil.  

 

4.2. Área Temática 1 – Operacionalização e Manutenção 

4.2.1. Percentual de manutenção e ampliação dos aceiros 

Durante o período chuvoso não há previsão de manutenção e ampliação de aceiros no 

Parque, entretanto, durante esse trimestre o Instituto Ekos deu continuidade no 

monitoramento da proposta submetida na Plataforma Semente com objetivo de 

captação de novos recursos para o indicador “manutenção e ampliação dos aceiros”. 

 



 

4.2.2. Manutenções e atividades de apoio às ações de consolidação do PERD 

O Termo de Parceria agregou agilidade na execução das atividades de manutenção do 

PERD. Abaixo o Quadro 1 apresenta as entregas das atividades de manutenção para 

consolidação do PERD no referente período. Após o quadro, há um gráfico 

contabilizando as entregas por tipo de manutenção executada (Figura 3). 

 

Quadro 1. Atividades de manutenção para consolidação do PERD. 

Demanda 
Tipo de 

manutenção 
Característica Data início Data fim Status 

Retirada de folhas da área de 
camping 

Limpeza Planejado 03/10/2022 03/10/2022 Finalizado 

Substituição de lâmpadas da 
área de camping 

Elétrica Planejado 03/10/2022 03/10/2022 Finalizado 

Coleta de lixo em áreas do 
PERD 

Limpeza Planejado 03/10/2022 03/10/2022 Finalizado 

Reparo do chuveiro do centro 
de pesquisa 

Hidráulica Emergencial 05/10/2022 05/10/2022 Finalizado 

Reforma elétrica da sala de 
reunião da administração 

Elétrica Planejado 04/10/2022 07/10/2022 Finalizado 

Coleta do lixo e separação em 
área do PERD 

Limpeza Planejado 07/10/2022 07/10/2022 Finalizado 

Reparo dos drenos de água 
do aceiro próximo à 
administração 

Construção Planejado 08/10/2022 08/10/2022 Finalizado 

Desobstrução da estrada de 
acesso à fazenda Ganho 

Retirada de 
vegetação 

Planejado 09/10/2022 09/10/2022 Finalizado 

Limpeza de área de 200 
metros para uso dos 
pescadores 

Retirada de 
vegetação 

Planejado 04/10/2022 10/10/2022 Finalizado 

Retiradas de folhas da área de 
camping 

Limpeza Planejado 10/10/2022 10/10/2022 Finalizado 

Coleta e separação do lixo na 
área do PERD  

Limpeza Planejado 10/10/2022 10/10/2022 Finalizado 

Retirada de folhas das calhas 
da portaria e administração 

Limpeza Planejado 10/10/2022 11/10/2022 Finalizado 

Limpeza da estrada de acesso 
fazenda Ganho 

Retirada de 
vegetação 

Planejado 18/10/2022 18/10/2022 Finalizado 

Limpeza da trilha da 
campolina 

Retirada de 
vegetação 

Planejado 19/10/2022 19/10/2022 Finalizado 

Transporte de arquivos do 
telecentro para o Recanto 
Verde 

Limpeza Planejado 19/10/2022 19/10/2022 Finalizado 

Reparo e limpezas das caixas 
d'água dos blocos 01,02 e 03 
do campo de pouso 

Hidráulica Emergencial 20/10/2022 20/10/2022 Finalizado 



 

Reparos em ventiladores e 
substituição de lâmpadas 
queimadas nós alojamentos 
(centro de pesquisa) 

Elétrica Planejado 24/10/2022 26/10/2022 Finalizado 

Estações de refletores na área 
de camping 

Elétrica Planejado 27/09/2022 27/10/2022 Finalizado 

Construir ponto de 
observação Garrincha 

Construção Planejado 01/11/2022 02/11/2022 Finalizado 

Construir ponto de 
observação Morro do Gavião 

Construção Planejado 02/11/2022 04/11/2022 Finalizado 

Construção de dois pontos de 
monitoramento Garrincha e 
Morro do Gavião 

Construção Planejado 01/11/2022 04/11/2022 Finalizado 

Chuveiro para casa de tábuas Hidráulica Emergencial 11/11/2022 11/11/2022 Finalizado 

Reparo do ventilador do 
centro de treinamento e 
alojamento. 

Conserto Emergencial 11/11/2022 11/11/2022 Finalizado 

Recolocação do mangote da 
bomba da caixa d'água do 
mirante 

Hidráulica Emergencial 14/11/2022 14/11/2022 Finalizado 

Bomba hidráulica para 
abastecimento 

Hidráulica Emergencial 19/09/2022 21/11/2022 Finalizado 

Confecção de placa Marcenaria Planejado 21/11/2022 23/11/2022 Finalizado 

Retirada de vegetação do 
intertravado, próximo à 
portaria 

Retirada de 
vegetação 

Planejado 28/11/2022 28/11/2022 Finalizado 

Manutenção da caixa de 
esgoto e desentupimento no 
campo de pouso 

Hidráulica Emergencial 26/11/2022 30/11/2022 Finalizado 

Desdobra de madeira mesa e 
bancos para pescadores 

Marcenaria Planejado 21/11/2022 30/11/2022 Finalizado 

Roçada do campo de pouso 
Retirada de 
vegetação 

Planejado 29/11/2022 01/12/2022 Finalizado 

Retirada de vegetação área 
de camping 

Retirada de 
vegetação 

Planejado 07/12/2022 08/12/2022 Finalizado 

Montagem de equipamentos 
para poda de grama 

Instalação Planejado 14/12/2022 14/12/2022 Finalizado 

Escoria do hangar Instalação Planejado 14/12/2022 16/12/2022 Finalizado 

Troca de resistência do 
chuveiro e substituição de 
torneiras da cozinha no bloco 
3, campo de pouso 

Reforma 
mista 

Emergencial 20/12/2022 20/12/2022 Finalizado 

Aplicação de 
impermeabilizante na calha 
da sala do segundo andar da 
administração 

Alvenaria Emergencial 21/12/2022 21/12/2022 Finalizado 

Retirada de grama do viveiro 
e plantação no bosque da 
prainha da Lagoa do Bispo 

Jardinagem Planejado 21/12/2022 21/12/2022 Finalizado 



 

Adequação de instalação 
elétrica para receber o 
freezer do herbário 

Instalação Planejado 20/12/2022 21/12/2022 Finalizado 

Apoio a desocupação da sala 
no laboratório de pesquisa 

Limpeza Planejado 20/12/2022 21/12/2022 Finalizado 

Manutenção da calha na 
administração 

Conserto Planejado 21/12/2022 21/12/2022 Finalizado 

Retirada de goteira na casa de 
tábuas 

Conserto Planejado 22/12/2022 22/12/2022 Finalizado 

Limpeza da canaleta da casa 
de tábuas 

Retirada de 
vegetação 

Planejado 22/12/2022 22/12/2022 Finalizado 

Retirada da vegetação da 
margem da principal via de 
acesso 

Retirada de 
vegetação 

Planejado 10/12/2022 22/12/2022 Finalizado 

Retirada de vegetação e 
reforma da estrutura do 
portal da trilha do vinhático 

Reforma 
mista 

Planejado 27/12/2022 28/12/2022 Finalizado 

Retirada de vegetação da 
ecovila 

Retirada de 
vegetação 

Planejado 07/12/2022 29/12/2022 Finalizado 

Construção de mesas para 
visitantes na área de banho 

Alvenaria Planejado 21/12/2022 29/12/2022 Finalizado 

Renovação de toda estrutura 
da rede elétrica e a sua 
ligação ao novo padrão 
elétrico da casa geminada 3 

Elétrica Planejado 22/12/2022 02/01/2023 Finalizado 

Pintura da casa geminada 3 
Reforma 

mista 
Planejado 10/10/2022   Andamento 

Limpeza da estrada da 
preguiça 

Retirada de 
vegetação 

Planejado 02/11/2022   Andamento 

Manutenção da casa da OSCIP Alvenaria Planejado 01/12/2022   Andamento 

Pintura da casa geminada 3 Conserto Planejado 20/12/2022   Andamento 

Elaborado pelos(as) autores(as). 

 
 

Figura 3. Quantificação dos diferentes tipos de manutenção 

 
 Elaborado pelos(as) autores(as). 



 

4.2.3. Fornecimento mensal de internet no PERD 

No mês de dezembro foi encerrado o processo de contratação para fornecimento de 

link dedicado de internet na Sede Administrativa e no Centro de Treinamento do 

Parque. A empresa vencedora do processo de solicitação de propostas foi a NET VALE. 

 

4.3. Área Temática 2 – Fortalecimento da Gestão 

4.3.1. Revisão do Plano de Manejo e elaboração do Diagnóstico Socioeconômico e 

Ambiental da Zona de Amortecimento (ZA) do Parque Estadual do Rio Doce 

Após aprovação, em 28/09/2022, do Plano de Trabalho para revisão do Plano de 

Manejo do PERD e elaboração do Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental de sua 

Zona de Amortecimento, o Comitê Técnico (Instituto Ekos e IEF) e a Plantuc iniciaram o 

planejamento e a execução da próxima etapa de trabalho “Consolidação das 

informações e Reconhecimento de campo”. Esta etapa envolve a realização de 

reuniões de planejamento, o reconhecimento de campo, a apresentação dos trabalhos 

ao Conselho Consultivo, e a elaboração da Caracterização da UC, Diagnóstico da ZA, 

Banco de Dados e Material Cartográfico. 

 

Conforme mencionado no relatório do Período Avaliatório anterior, no dia 07 de 

outubro de 2022, o Comitê Técnico realizou uma apresentação sobre o andamento dos 

trabalhos de revisão do Plano de Manejo do PERD e elaboração do Diagnóstico da ZA 

durante o II Seminário de Pesquisas Integradas do PERD. Na oportunidade foi possível 

esclarecer dúvidas e coletar contribuições dos(as) pesquisadores(as) presentes, assim 

como solicitar o envio de informações sobre os projetos de pesquisa em andamento 

no Parque. 

 

Entre os dias 18 e 20 de outubro de 2022 as equipes Ekos, IEF e Plantuc realizaram a 

primeira etapa de reconhecimento de campo da Unidade, percorrendo as áreas norte, 

sul, leste e oeste do Parque, além de pontos estratégicos de sua ZA. A atividade incluiu 

o reconhecimento do estado de conservação da unidade; das estruturas de uso 

público, de pesquisa, de administração e fiscalização; de regiões da zona de 

amortecimento; e das trilhas e atrativos do PERD, como a trilha da campolina, a 

estrada do Salão Dourado, a Ponte Queimada, a Ponte Perdida e outros. No dia 21 de 



 

outubro o Plano de Trabalho para revisão do Plano de Manejo foi apresentado e 

discutido em reunião do Conselho Consultivo do PERD.  

 

Nos dias 08 e 09 de novembro a equipe se reuniu novamente no Parque para avaliar 

conjuntamente a efetividade da gestão do PERD. Nesta segunda etapa do 

reconhecimento de campo as equipes puderam avaliar as diferentes ferramentas de 

gestão utilizadas pela UC, assim como realizar o preenchimento conjunto do Sistema 

de Análise e Monitoramento de Gestão (SAMGe) do Parque referente ao ano de 2022. 

 

No dia 01 de dezembro foi realizada uma reunião de trabalho com as equipes 

envolvidas com o processo de concessão do PERD (IEF e BNDES) e a equipe envolvida 

com a revisão do Plano de Manejo, para apresentar os dois processos discutir os 

limites e sinergias entre o que se fará no Plano de Manejo e o que se vislumbra para a 

Concessão. 

 

Entre os dias 06 e 09 de dezembro, a consultoria Plantuc conduziu atividade de campo 

específica para captura de imagens por drone da Unidade e ZA. A atividade foi 

planejada conjuntamente com o Comitê Técnico e teve como objetivos realizar um 

sobrevoo exploratório, de maneira a multiplicar os esforços de reconhecimento das 

áreas. Foi possível verificar pontos específicos considerados críticos pela gestão da UC, 

especialmente ocupações que exercem algum tipo de pressão sob o Parque ou ZA, e 

capturar imagens cênicas da Unidade que poderão ser utilizadas futuramente nas 

ações de consolidação do PERD. 

 

Durante todo o Período Avaliatório, e tendo como referência os materiais secundários 

disponibilizados pelo Comitê Técnico e as atividades mencionadas acima, a consultoria 

Plantuc conduziu a elaboração da Caracterização da UC, do Diagnóstico 

Socioeconômico e Ambiental da ZA, do Banco de Dados Geográficos. Os produtos 

acima, juntamente com o relatório e imagens obtidas pelo sobrevoo de drone, foram 

entregues no dia 23 de dezembro de 2022, conforme cronograma estabelecido entre o 

Comitê Técnico e Plantuc, aprovado em Plano de Trabalho. Os produtos passarão por 



 

fluxo de análise e revisão pelo Comitê Técnico, sendo que a versão final dos 

documentos deverá ser aprovada pelo IEF até o dia 17 de fevereiro de 2023. 

 

Durante o mês de dezembro, a equipe do Comitê Técnico sistematizou e analisou 

todas as ações previstas no Plano de Manejo do PERD aprovado em 2003, no Plano de 

Uso Público de 2005 e no Plano Operativo Anual de 2022. As ações foram avaliadas 

quanto aos graus de execução e relevância. Tal análise deverá ser incorporada na 

revisão do Plano de Manejo da UC e nas ações de consolidação previstas no Termo de 

Parceria. 

 

Em 14 de dezembro de 2022, o Comitê Técnico e Plantuc realizaram uma reunião de 

planejamento dos próximos passos para o ano de 2023, envolvendo o planejamento 

das 4 reuniões preparatórias e da Oficina de Revisão do Plano de Manejo. As 

atividades acontecerão conforme calendário apresentado abaixo: 

• 30/01/2023: Reunião preparatória em Cava Grande; 

• 01/02/2023: Reunião preparatória em Pingo D’Água; 

• 03/02/2023: Reunião preparatória em Timóteo; 

• 09/02/2023: Reunião preparatória com as Prefeituras do entorno; 

• 10/02/2023: Participação da equipe em reunião de posse do novo Conselho 

Consultivo do PERD; 

• 03 a 06/04/2023: Oficina de Revisão do Plano de Manejo. 

 

Para o próximo Período Avaliatório está previsto o deslocamento e imersão dos 

coordenadores(as) técnicos(as) no Parque durante 4 semanas para acompanhamento 

e condução da continuidade dos trabalhos. 

 

4.3.2. Demais atividades de apoio à Gestão do Parque 

Durante o 4° Período Avaliatório a equipe Ekos Brasil apoiou a Gestão do PERD em 

diferentes demandas para apoio às ações de consolidação da UC. 

 

Entre os meses de novembro e dezembro de 2022 foram compilados todos os dados 

referentes à aplicação do ICMS Ecológico para os municípios de Dionísio, Timóteo e 



 

Marliéria relacionados ao Parque entre os anos de 2016 e 2022. Tal informação foi 

incorporada ao Painel de Gestão da Unidade. 

 

Também a partir do mês de novembro de 2022, a equipe do Termo de Parceria passou 

a apoiar a organização das planilhas internas de controle de visitas e agendamento de 

uso das casas institucionais da UC. 

 

No dia 30 de novembro de 2022 a equipe acompanhou o fechamento do projeto 

Quintais Produtivos, do Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal 

BioFlorestas. 

 

No mês de dezembro de 2022 foram compilados os dados de formulário sobre o uso 

da estrada do Salão Dourado aplicado junto aos(às) usuários(as) da via por 

funcionários do IEF. Os dados foram compilados em relatório, que passa por revisão 

interna e finalização prevista para janeiro de 2023. 

 

Durante o Período Avaliatório foi elaborada nova proposta de reorganização da 

apresentação geral do PERD realizada pelos guardas-parque para os diferentes 

públicos durante visitas à Unidade. A apresentação foi reformulada, com atualização 

de fotos e informações a serem repassadas ao público em geral. A proposta de 

apresentação está sob revisão pela equipe de Gestão da UC. 

 

Em 06 de dezembro de 2022 a equipe do Termo de Parceria apoiou a realização do 

Natal Solidário, com vistas a promover a integração com a sociedade do entorno ao 

PERD, por meio da participação em atividades lúdicas e doação de presentes pelo 

Instituto Ekos para a Escola Municipal Marciano Felisberto Pinto. 

 

Com o objetivo de multiplicar o conhecimento e promover a capacitação dos 

colaboradores do Parque, a equipe acompanhou e apoiou a execução do Curso de 

Condutores de Turismo realizado no PERD entre os dias 17 e 18 de dezembro de 2022, 

além de apoiar a Gestão da UC com a confecção dos certificados para os(as) 

participantes. 



 

4.4. Área Temática 5 – Fortalecimento da Pesquisa 

4.4.1. Apoio ao II Seminário de Pesquisas Integradas – Unidos Pelo PERD 

Conforme apontado no Relatório de Resultados do 3º Período Avaliatório, o Termo de 

Parceria apoiou a execução do “II Seminário de Pesquisas Integradas – Unidos Pelo 

PERD” que aconteceu nos dias 06 e 07 de outubro. A equipe do Instituto Ekos 

apresentou o escopo do Termo de Parceria aos(às) participantes, colaborou nas 

atividades do encontro e o Termo de Parceria custeou integralmente os serviços de 

alimentação do Seminário.  

4.4.2. Captação de recursos – INCT-HVF&F (Institutos Nacionais de Ciência e 
Tecnologia – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos) 

No 4º Período Avaliatório, adquiriu-se uma impressora multifuncional com recursos 

disponibilizados pelo INCT-HVF&F e captados por meio do Termo de Parceria. A equipe 

do Instituto Ekos fez o trâmite necessário para solicitação dos recursos e obteve a 

autorização de compra do equipamento, que foi entregue na sede do PERD e está no 

herbário.  

 

Em 30 de novembro de 2022 foi comunicado ao IEF a captação e pedido a validação 

dessa iniciativa para o indicador “2.3 - Número acumulado de projetos de captação de 

recursos financeiros submetidos”, da Área Temática 2 – Fortalecimento da Gestão. Em 

16 de dezembro de 2022 o IEF respondeu que essa validação está sob avaliação.  

  

4.4.3. Número de publicações de pesquisas disponibilizadas no banco de dados e 

organizadas na biblioteca do PERD  

A Área Temática 5 – Fortalecimento de Pesquisa, tem como um de seus indicadores o 

número de publicações de pesquisas disponibilizadas no banco de dados e organizadas 

na biblioteca do PERD. No atual cronograma do TP, esse indicador terá suas atividades 

iniciadas em janeiro de 2024. No entanto, por mostrar-se como uma demanda 

complexa, iniciou-se em 2022 a discussão sobre a execução do indicador.  

 

Em 03 de novembro de 2022 foi realizada uma reunião com especialista em 

biblioteconomia formado pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) que 

sinalizou alguns pontos de atenção para execução do indicador. Dentre eles, a 



 

necessidade de um(a) bibliotecário(a) responsável por essa unidade de informação que 

será construída. Após alinhamento com o IEF, iniciou-se o diálogo com a biblioteca do 

SISEMA para avaliar como a estrutura e recursos da biblioteca pode apoiar o Termo de 

Parceria.  

 

Em 23 de dezembro de 2022 foi realizada uma reunião com a biblioteca do SISEMA e 

estão agendadas reuniões com a equipe de Tecnologia da Informação e Biblioteca do 

SISEMA para fevereiro de 2023. A intenção é que ao longo deste ano esses 

alinhamentos sejam construídos para que a plataforma de acesso às pesquisas do 

PERD esteja de acordo com as normas da biblioteconomia sobre organização e 

disponibilização de informações. 

 

4.4.4. Colaboração com os pesquisadores(as) do PERD 

No dia 06/12/2022 foi fornecido apoio aos(às) estudantes da UFMG (Laboratório de 

Limnologia) para limpeza e organização do Laboratório utilizado pelo projeto Pesquisa 

Ecológica de Longa Duração (PELD).  

 

Além desta ação, foram realizados diálogos com os(as) pesquisadores(as), quando se 

encontram no Parque, para um melhor entendimento das pesquisas em 

desenvolvimento; esclarecimento de orientações gerais (como o de disponibilidade 

das casas institucionais e acompanhamento de barcos nas lagoas com motorista 

náutico); demais acordos que foram firmados no II Seminário de Pesquisas Integradas; 

e para entender como pode-se apoiar essas pesquisas. 

 

4.4.5. Ações administrativas em apoio ao fortalecimento da pesquisa 

Especificamente sobre a área de flora, foi dado suporte para elaboração de tabela 

sobre as famílias botânicas presentes no Herbário do PERD para compor o Painel de 

Gestão. Foi realizado o apoio na construção do texto sobre flora para compor a revisão 

do Plano de Manejo e realizado o apoio com informações associadas à flora na Nota 

Técnica referente à Ponte Queimada e Estrada do Salão Dourado. 

 



 

Foi iniciada a compilação das normas sobre a execução de pesquisas em Unidades de 

Conservação, para compor o Procedimento Operacional Padrão (POP) de Pesquisa do 

PERD, sistematizando as informações necessárias para que funcionários(as) e 

pesquisadores(as) possam compreender exigências e demandas sobre autorizações, 

prazos, entregas e apoios. 

 

4.5. Área Temática 7 – Regularização Fundiária 

4.5.1. Análise documental para retificação e regularização da Matrícula nº R.1-6.897 

em nome do IEF 

Durante o Período Avaliatório foi realizada a análise de diversos documentos 

disponibilizados pelo IEF, tais como:  

• Certidão de Inteiro Teor Matrícula 49.462; 

• Certidão de Inteiro Teor Matrícula R.1-6.897; 

• Representação cartográfica comparativa entre a área do memorial descritivo da 

Matrícula R.1-6.897 com o perímetro do SISEMA; 

• Representação cartográfica do deslocamento da projeção do Parque; 

• Projeção cartográfica do memorial descritivo sobre o perímetro ocupado pelo 

PERD; 

• Limite oficial do PERD IDE-SISEMA. 

 

Além dos documentos fornecidos pelo IEF, foram localizados e analisados os seguintes 

documentos: 

• Decreto com numeração especial n° 147/2015; 

• Levantamento topográfico do perímetro do Parque de 1975. 

 

De acordo com a análise desses documentos foi elaborado o “Relatório Técnico de 

Análise Documental – Retificação de Matrícula do Parque Estadual do Rio Doce”, 

enviado em 20 de dezembro de 2022 ao IEF, o qual apresenta recomendações técnicas 

para elaboração do Plano de Trabalho para regularização fundiária do Parque. 

 



 

4.6. Demais atividades para Consolidação do PERD 

4.6.1. Estratégias de comunicação 

Com o objetivo de incrementar as ações de visibilidade do Parque, foi elaborado pelo 

Instituto Ekos Brasil uma proposta de estratégias de comunicação para o indicador de 

visibilidade da Área Temática 02. As estratégias contemplam uma regularidade de 

postagens nas redes sociais do Instituto Ekos sobre os trabalhos realizados no Termo 

de Parceria, bem como uma proposta comercial de criação de identidade visual para o 

TP e reformulação da identidade visual do PERD. A estruturação dessas estratégias de 

comunicação e visibilidade está em processo de amadurecimento pelas instituições 

parceiras e deverão ser delineadas ao longo dos próximos Períodos Avaliatórios. 

 

Além da construção de estratégias de comunicação para visibilidade do PERD, a partir 

de outubro de 2022, após solicitação da equipe de Gestão da UC, a equipe local passou 

a acompanhar e contribuir com publicações nas mídias sociais do Parque. 

 

4.6.2. Início da elaboração do diagnóstico sobre o Viveiro de Mudas 

Na segunda quinzena de dezembro foram iniciadas as conversas com os(as) 

colaboradores(as) que trabalham no viveiro de mudas do PERD e em outras áreas do 

Parque. Essa coleta de dados subsidiará a elaboração do diagnóstico e histórico do 

local. Esse documento norteará a elaboração de estratégias para reorganização do 

viveiro, em alinhamento com as ações de consolidação do PERD. 

  

4.6.3. Workshop 

Nos dias 07 e 08 de dezembro de 2022 foi realizado no Centro de Treinamento do 

PERD o 1º Workshop do Termo de Parceria. A partir dos temas discutidos e 

encaminhamentos acordados entre os participantes, foi iniciada a elaboração de um 

plano de trabalho com o objetivo de desenvolver ações em 4 macro temas, nas áreas 

de estratégias do Termo de Parceria; modelo de parceria atual e relação com atores 

externos; estrutura organizacional do Termo de Parceria; e ações de consolidação do 

PERD. 

 



 

As ações visam fortalecer a comunicação e a integração entre as equipes, desenvolver 

a capacitação de pessoas e estratégias que contribuam para o fortalecimento da 

implantação das ações de consolidação do PERD. 

 

Foi compreendido pelos participantes que o evento foi bastante positivo e contribuiu 

significativamente para melhor entendimento e esclarecimentos de alguns temas e 

alinhamento entre a equipe do Termo de Parceria para o alcance das ações de 

consolidação do PERD. Para o ano de 2023 será agendado novo workshop em data a 

ser avaliada. 

 

 



 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A entrega prevista para o 4° Período Avaliatório (indexação de exsicatas) foi realizada 

dentro do prazo. Evidenciou-se que a quantidade total de exsicatas referida no Termo 

de Parceria (2000) não é o que de fato existe no herbário (1390). Recomenda-se a 

avaliação conjunta sobre a meta do indicador 5.1. de Indexação de Exsicatas.   

 

Neste Período Avaliatório foi ampliado o quadro de funcionários do Termo de Parceria. 

Atualmente a equipe do TP conta com 17 colaboradores(as). Destaca-se que as 

compras estão acontecendo de acordo com o RCC. 

 

Em relação à Área Temática 1, o Termo de Parceria proporcionou ao PERD aporte 

significativo na operacionalização e manutenção das estruturas do Parque. 

 

A Área Temática 2 – Fortalecimento da Gestão, segue avançando no processo de 

revisão do Plano de Manejo e elaboração do Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental 

da Zona de Amortecimento, cumprindo o cronograma estabelecido em Plano de 

Trabalho. Além da elaboração do produto em andamento, outras ações estão sendo 

conduzidas, conforme demanda para apoio à Gestão da UC. 

 

Sobre as atividades da Área Temática 5 – Fortalecimento da Pesquisa, adiantou-se a 

discussão do indicador de banco de dados, como uma forma de construir essa entrega 

com a colaboração de outras instâncias da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de Minas Gerais.  

 

Na Área Temática 7, por meio da análise documental realizada relativa à retificação da 

matrícula R.1-6.897, houve melhor entendimento da atual questão fundiária da UC. 

Foram apresentadas recomendações técnicas para elaboração de Plano de Trabalho 

para estabelecer diretrizes na elaboração dos produtos indicados no Termo de 

Parceria. 

 

Adicionalmente, foram realizadas atividades que convergem para o apoio às ações de 

consolidação do PERD, que não estão diretamente ligadas aos produtos e indicadores 



 

do Termo de Parceria, mas que são importantes ao PERD. Tais atividades contaram 

com o apoio da equipe do Termo de Parceria.  

 

Por fim, destaca-se que o Workshop realizado em dezembro foi frutífero para a 

avaliação do primeiro ano de execução do Termo de Parceria e alinhamentos de toda a 

equipe do Termo de Parceria para a implementação das ações de consolidação do 

PERD no prazo estabelecido. 

 



 

6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  

 

Em anexo todos os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária e 

as certidões atualizadas. 

 

 

 
  



 

 

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP 

 

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas 

neste Relatório de Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos 

indicadores e produtos estão organizadas e arquivadas junto ao INSTITUTO EKOS 

BRASIL e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por 

representantes do INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS ou representantes de órgãos 

de controle e auditoria do Governo do Estado de Minas Gerais.  

 

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Diretora Presidente do Instituto Ekos Brasil 


